Nyhedsbrev nr.02

Kommende renoveringsprojekt.

april 2026

Til beboerne i FAB afd. 405.

Vi vil gerne give jer en status på det kommende renoveringsprojekt, som tidligere er blevet godkendt af jer beboere.

Projektet omfatter udskiftning af vinduer, hoveddøre og terrassedøre samt renovering af kviste.

Status på projektet
Den tekniske rådgiver, Borum Byggerådgivning, arbejder i øjeblikket med at færdiggøre projektmaterialet. Dette indebærer blandt andet udførelsesprojektering, tegninger og beskrivelser af projektet samt forberedelse af udbudsmateriale, så der kan indhentes tilbud fra entreprenører på selve arbejdet.

Det forventes at dette arbejde afsluttes inden sommerferien 2026. Herefter følger en række administrative processer, herunder gennemgang af tilbud og endelig aftale med den entreprenør som skal udføre opgaven.

Når vi nærmer os opstarten, vil alle beboere modtage nærmere information om projektets gennemførelse. Dette vil blandt andet omfatte:

- Praktiske forhold under renoveringen
- Tidsplan for arbejdet i de enkelte boliger
- Varsling i henhold til gældende regler

Vi vil sikre, at I bliver informeret i god tid, så I har mulighed for at forberede jer bedst muligt.

Med venlig hilsen

Boligforeningen VIBO &
Borum Byggerådgivning

Forventet tidsplan



Forventet tidsplan

- Projektering og udbud: forår / tidlig sommer 2026
- Administrative processer: sommer 2026
- Forventet renovering start: september 2026
- Forventet varighed/renovering: ca. 6-7 mdr.

Generelle henvendelser:

Spørgsmål vedr.
projektet kan henvendes til Boligforeningen VIBO på:

Henrik Skov

hes@vibo.dk